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Abstract 
Research was conducted to the contractors which has company qualification M(middle) in 
Makassar, which have executed construction project of office block and shopping centre by 
distributing questionnaire. The result of questionnaire survey was collected from 16 respondent of 
16 contractor companies. The data collection will be analyzed with descriptive statistical analysis. 
The result from research indicates that dominant factors that cause cost overrun in building 
construction project in Makassar were rise of materials price, highly equipments rent/price, 
material damage, fluctuation of labour fee, chaos of cost control in field, inaccurate cost 
estimate and new government monetary policy.   
Keywords:  Construction project,  cost overrun 
 
 
 
 
 
Abstrak 
Penelitian dilakukan terhadap kontraktor dengan kualifikasi perusahaan M (menengah) yang 
berkedudukan di Makassar dan pernah melaksanakan proyek konstruksi gedung perkantoran 
dan pusat perbelanjaan. Pengumpulan data dilakukan  dengan cara mendistribusikan kuesioner. 
Hasil survey kuesioner terkumpul 16 responden dari 16 perusahaan kontraktor golongan M. Data 
yang terkumpul dianalisis dengan analisa statistik deskriptif.  
Hasil penelitian, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang paling mempengaruhi terjadinya overrun 
pembengkakan) biaya pada proyek konstruksi gedung di Makassar adalah adanya kenaikan 
harga material, harga/sewa peralatan yang tinggi, kerusakan material, terjadi fluktuasi upah 
tenaga kerja, pengendalian biaya yang buruk di lapangan, ketidak tepatan estimasi biaya, dan 
adanya kebijaksanaan keuangan yang baru dari pemerintah.. 
Kata kunci: Proyek konstruksi, , biaya pembengkakan  
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1. Pendahuluan 
 
 Proyek konstruksi merupakan 
proses dimana rencana/desain dan 
spesifikasi para perencana dikonversikan 
menjadi struktur dan fasilitas fisik. Proses 
ini melibatkan organisasi dan koordinasi 
dari semua sumber daya proyek seperti 
tenaga kerja, peralatan konstruksi, 
material-material permanen (tetap) dan 
sementara, suplai dan fasilitas, dana, 
teknologi, dan metode serta waktu 
untuk menyelesaikan proyek tepat 
waktu, sesuai anggaran, serta sesuai 
dengan standar kualitas dan kinerja 
yang dispesifikasikan oleh perencana 
(Barie,1995).  
 Semakin besar suatu proyek, 
berarti semakin kompleks 
mekanismenya yang berarti semakin 
banyak masalah yang harus dihadapi. 
Jika tidak ditangani dengan benar, 
berbagai masalah tersebut akan 
mengakibatkan dampak berupa 
kelambatan penyelesaian proyek, 
penyimpangan mutu hasil, pembiayaan 
membengkak, pemborosan sumber 
daya, persaingan tak sehat di antara 
para pelaksana, serta kegagalan untuk 
mencapai tujuan dan sasaran yang 
diinginkan (Dipohusodo,1996). 
 Dalam pelaksanaan proyek 
konstruksi banyak dijumpai proyek yang 
mengalami pembengkakan biaya 
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(overrun biaya) maupun  keterlambatan 
waktu. Pembengkakan biaya (overrun 
biaya) pada tahap pelaksanaan proyek 
sangat tergantung pada perencanaan, 
koordinasi, dan pengendalian dari 
kontraktor dan bergantung pada 
estimasi anggaran biaya, sehingga 
pembangunan suatu proyek yang 
sesuai dengan tipe konstruksi dibutuhkan 
keahlian, pengetahuan dan 
pengalaman baik perencana, manajer 
konstruksi maupun kontraktor.  Untuk 
memperkecil/meminimumkan terjadinya 
nilai overrun biaya pada proyek yang 
akan dilaksanakan berikutnya, maka 
perlu mengetahui penyebab terjadinya 
pembengkakan biaya (overrun biaya), 
baik dari segi perencanaan dan 
pelaksanaan, koordinasi sumber daya, 
maupun pengendalian keuangan dan 
waktu. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Manajemen biaya 
 Dalam penyelenggaraan 
konstruksi, faktor biaya merupakan 
bahan pertimbangan utama karena 
biasanya menyangkut jumlah investasi 
besar yang harus ditanamkan pemberi 
tugas yang rentan terhadap resiko 
kegagalan. Oleh karena itu, biaya 
proyek perlu dikelola dengan baik 
sehingga kemungkinan terjadinya 
overrun biaya bisa diminimumkan 
(Dipohusodo,1996). 
 
2.1.1 Biaya proyek 
 Biaya proyek adalah biaya-biaya 
yang diperlukan untuk tiap pekerjaan 
dalam menyelesaikan suatu proyek. 
 Secara garis besar biaya proyek 
dapat dibagi menjadi dua yaitu : 
a. Biaya Langsung (direct cost) 
Biaya langsung merupakan biaya 
untuk segala sesuatu yang akan 
menjadi komponen permanen hasil 
akhir proyek (Soeharto, 1995). 
Biaya langsung terdiri dari biaya-
biaya yang langsung berhubungan 
dengan konstruksi ataupun suatu 
proyek tertentu, antara lain: 
a) Biaya bahan/material 
b) Upah buruh 
c) Biaya peralatan 
d) Biaya subkontraktor 
b. Biaya Tidak Langsung (indirect cost) 
Biaya tidak langsung adalah 
pengeluaran untuk manajemen, 
supervisi dan pembayaran material 
serta jasa untuk pengadaan bagian 
proyek yang tidak akan menjadi 
instalasi atau produk permanen, 
tetapi diperlukan dalam rangka 
proses pembangunan proyek 
(Soeharto, 1995). 
Biaya tidak langsung terdiri dari: 
a) Biaya overhead 
b) Biaya tak terduga 
c) Keuntungan/profit 
d) Penalti/bonus 
 Dalam suatu keadaan tertentu, 
penalti dan bonus dapat dianggap 
sebagai biaya tidak langsung yang 
dapat mempengaruhi biaya 
keseluruhan (Pilcher, 1992). 
 Biaya langsung dan tidak 
langsung secara keseluruhan 
membentuk biaya proyek, sehingga 
pada pengendalian dan estimasi biaya, 
kedua jenis biaya ini perlu diperhatikan. 
Baik biaya langsung maupun biaya tak 
langsung akan berubah sesuai dengan 
waktu dan kemajuan proyek. Meskipun 
tidak dapat diperhitungkan dengan 
rumus tertentu, tapi pada umumnya 
makin lama proyek berjalan maka 
makin tinggi kumulatif biaya tak 
langsung diperlukan (Soeharto, 1995). 
 
2.1.2 Cost engineering 
 Cost Engineering adalah suatu 
bidang engineering yang meliputi 
penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan 
teknik dengan menggunakan 
pengalaman dan pertimbangan-
pertimbangan engineering dalam 
masalah-masalah estimasi biaya, 
pengendalian biaya dan ekonomi teknik 
(Asiyanto,2003) 
 Cost Engineering terbagi menjadi 
dua bidang besar yaitu : 
a. Cost estimate (Estimasi biaya) 
b. Cost Control (Pengendalian 
biaya) 
 Peran seorang cost engineer ada 
dua yaitu, memperkirakan biaya proyek 
dan mengendalikan (mengontrol) 
realisasi biaya sesuai batasan-batasan 
yang ada pada estimasi. Dalam proyek 
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konstruksi, terutama pada proyek-
proyek yang besar, peranan cost 
engineer penting sekali dalam 
pelaksanaan proyek agar tidak terjadi 
kekacauan keuangan (financial chaos) 
yang disebabkan oleh lemahnya 
estimasi maupun kontrol. 
 
2.1.2.1 Estimasi Biaya (Cost Estimate) 
 Estimasi pada hakekatnya adalah 
upaya untuk menilai atau 
memperkirakan suatu nilai melalui 
analisis perhitungan dan berlandaskan 
pada pengalaman. Jika ditujukan untuk 
memperkirakan pembiayaan konstruksi, 
estimasi pada hakekatnya merupakan 
upaya penerapan konsep rekayasa 
berlandaskan pada dokumen 
pelelangan, kondisi lapangan, dan 
sumber daya kontraktor (Dipohusodo, 
1996). 
 Ada 2 estimate untuk fisik 
bangunan yaitu versi owner yang sering 
disebut Owner Estimate (OE) dan versi 
kontraktor yang disebut sebagai Bid 
Price (harga penawaran). (Asiyanto, 
2003). 
a. Owner Estimate, yaitu estimate yang 
dibuat oleh cost engineer dari pihak 
owner, untuk dipergunakan sebagai 
dasar pertimbangan dalam menilai 
penawaran yang diajukan 
kontraktor. 
b. Bid price, yaitu estimate yang dibuat 
oleh cost engineer dari pihak 
kontraktor, yang akan diajukan oleh 
kontraktor sebagai harga 
penawaran dari proyek sesuai 
dokumen yang diberikan. 
 Bagi owner nilai kontrak proyek 
adalah merupakan biaya yang harus 
dibayar, sedangkan bagi kontraktor, 
nilai kontrak proyek merupakan 
pendapatan yang akan diterimanya. 
Kehandalan  suatu estimasi 
tergantung pada kelengkapan informasi 
yang tersedia pada tahapan dimana 
estimasi dilakukan. Secara garis 
besarnya terdapat tiga kelompok 
informasi pokok yang diperlukan yaitu : 
a. Informasi tentang proyek dan 
bagian-bagiannya lengkap dengan 
gambar-gambar dan spesifikasi 
teknis. Keseluruhan dokumen 
tersebut berguna untuk menghitung 
volume segenap pekerjaan dan 
menentukan metode konstruksinya. 
b. Informasi tentang sumber daya, 
yang sangat diperlukan pada saat 
kontraktor mulai merencanakan 
operasinya di lapangan, yaitu 
informasi mengenai tenaga kerja 
serta sumber daya lain tersedia. 
c. Informasi tentang harga, yang 
biasanya dikuasai dengan lebih 
baik oleh kontraktor yang berhasil. 
Kontraktor biasanya mempunyai 
pengetahuan lebih baik mengenai 
harga layak terbaru untuk berbagai 
material dan sumber daya lain 
(Dipohusodo, 1996). 
 Pemilihan metode estimasi 
tergantung pada mutu informasi yang 
tersedia. Estimasi (taksiran) biaya akhir 
konstruksi berlangsung melalui empat 
langkah utama yaitu : 
a. Estimasi pendahuluan yang 
digunakan dalam tahap brifing dan 
didasarkan atas catatan biaya 
untuk proyek serupa. 
b. Estimasi terinci, disiapkan oleh 
kelompok manajer proyek 
menjelang tender, berdasarkan 
kuantitas akurat yang diukur dari 
gambar kerja serta harga dari 
dokumen proyek sebelumnya. 
c. Jumlah kontrak, merupakan 
pedoman biaya yang baik untuk 
klien dalam kontrak harga tetap, 
tetapi kurang berarti dalam situasi 
lain. 
d. Estimasi operasional, biasanya 
disiapkan oleh kontraktor, 
berdasarkan rencana pelaksanaan 
(Austen, 1994). 
 
2.1.2.2 Pengendalian Biaya (Cost 
Control ) 
 Biaya (cost) merupakan salah 
satu aspek yang penting dalam 
manajemen, dimana biaya yang 
mungkin timbul  harus dikendalikan 
seminimum mungkin (Natan ,1986). 
Pengendalian biaya harus 
memperhatikan faktor waktu, karena 
terdapat hubungan yang erat antara 
waktu penyelesaian proyek dengan 
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biaya-biaya proyek yang bersangkutan 
atau aktivitas pendukungnya. 
 Tujuan praktis dari kontrol biaya 
adalah untuk menekan 
biaya/pengeluaran serendah mungkin 
(to minimize cost). Secara umum ada 2 
metode pengontrolan biaya (cost 
control) yaitu : 
a. Konsep Unit Produksi (Unit of 
Production Concept), metode ini 
memberikan gambaran sekilas 
mengapa dan dimana terjadi 
penyimpangan-penyimpangan 
biaya. Keunggulan metode ini 
mudah untuk mendapatkan biaya 
rencana, tetapi agak sulit untuk 
menghitung biaya kenyataan per 
pos pekerjaan. 
b. Konsep Jenis Biaya (Trade 
Concept), memberikan gambaran 
bagian/unit manakah yang 
membuat masalah (regu yang 
mana dan sebagainya).  
 Pemakaian metode tergantung 
dari sistem yang dianut oleh perusahaan 
dan besarnya proyek. Untuk proyek 
yang besar biasanya menggunakan 
metode konsep unit produksi sedangkan 
untuk proyek yang kecil menggunakan 
metode konsep jenis biaya 
 
2.2 Analisa Statistik Deskriptif 
 Analisa Statistik Deskriptif berguna 
untuk mendapatkan informasi yang 
bersifat deskriptif mengenai variabel-
variabel penelitian. Statistik deskriptif 
adalah untuk menganalisa data yang 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat suatu kesimpulan 
yang berlaku untuk umum atau 
generalisasi. Sehingga analisa ini bersifat 
mendukung analisa data selanjutnya.  
 Deskripsi atau penggambaran 
sekumpulan data secara visual dapat 
dilakukan dalam 2 bagian yaitu :  
a. Deskripsi dalam bentuk tulisan/teks. 
Deskripsi tulisan terdiri atas bagian-
bagian yang penting yang 
menggambarkan isi data secara 
keseluruhan, seperti mean (rata-
rata) data, standar deviasi, varians 
data, dan sebagainya. 
b. Deskripsi dalam bentuk 
gambar/grafik. Grafik sebuah data 
biasanya disajikan untuk 
melengkapi deskripsi berupa teks, 
agar data tampak lebih impresif 
dan komunikatif. 
 
3. Metode Penelitian 
 Penelitian yang dilakukan 
merupakan penelitian deskriptif yaitu 
suatu penelitian yang bersifat 
mengidentifikasi faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya overrun biaya 
pada proyek konstruksi gedung 
berdasarkan persepsi atau opini dari 
kontraktor sebagai pelaksana proyek 
konstruksi. 
Pengumpulan data diperoleh melalui 
data primer berupa wawancara dan 
distribusi kuesioner dan data sekunder 
berupa data dari instansi yang terkait 
dalam hal ini adalah Gapensi, 
Gapkenas dan LPJK Sulawesi Selatan 
dan kontraktor yang bersangkutan. 
 Metode pengambilan sampel 
adalah penarikan sampel acak 
sederhana (simple random sampling) 
dengan populasi terbatas yaitu 
perusahaan  kontraktor golongan 
M(menengah) yang pernah 
melaksanakan proyek konstruksi 
gedung. Untuk memudahkan dalam 
melakukan pengolahan data secara 
matematis maka dilakukan pemberian 
kode pada jawaban responden. Hal ini 
diperlukan untuk mengubah opini 
secara kualitatif ke dalam bentuk 
kuantitatif. Pemberian kode 
menggunakan skala Likert (skala sikap) 
yang diungkapkan dari sangat tidak 
setuju sampai sangat setuju dengan skor 
1 sampai 5. Data-data yang telah 
diperoleh kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisa statistik deskriptif 
dengan bantuan program SPSS. 
 Identifikasi faktor-faktor penyebab 
terjadinya overrun biaya pada proyek 
konstruksi gedung berdasarkan studi 
literatur dapat dilihat pada tabel 1. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Uji Validitas  
Uji validitas dilakukan dengan 
menggunakan bantuan program SPSS 
bertujuan untuk mengetahui apakah 
pertanyaan-pertanyaan kuesioner 
mampu mengukur apa yang hendak 
diukur dengan analisa teknik korelasi 
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Product Moment (r), hasil pengujian 
dianggap valid apabila: (Nurgiyantoro, 
2002) 
- valid jika r ≥ r kritis (α : 1%/5%) 
- tidak valid jika r ≤ r kritis (α : 1%/5%) 
Dari uji validitas didapatkan nilai r tabel  
(0,497) untuk tingkat signifkansi () 5% 
dengan 16 sampel. Berdasarkan hal 
tersebut terdapat 4 variabel pertanyaan 
penyebab overrun biaya proyek 
konstruksi yang dianggap tidak valid 
yaitu tingginya frekuensi perubahan 
pelaksanaan, terjadi 
perbedaan/perselisihan pada proyek, 
terlambat/kekurangan bahan/material 
waktu pelaksanaan dan produksi 
material di luar lokasi proyek. Keempat 
variabel tersebut tidak diikutkan dalam 
analisa selanjutnya. 
 
Tabel 1. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Overrun Biaya pada Proyek Konstruksi 
Gedung 
No. Faktor-Faktor Penyebab Overrun Biaya 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7.  
8. 
9. 
10. 
11. 
 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Data dan informasi proyek yang kurang lengkap. 
Tidak memperhitungkan pengaruh inflasi dan eskalasi. 
Tidak memperhitungkan biaya tak terduga (contingencies). 
Tidak memperhatikan faktor resiko pada lokasi dan konstruksi. 
Ketidak tepatan WBS (Work Breakdown Structure). 
Ketidak tepatan estimasi biaya. 
Menggunakan teknik estimasi yang salah. 
Tingginya frekuensi perubahan pelaksanaan. 
Terlalu banyak pengulangan pekerjaan karena mutu jelek. 
Terlalu banyak proyek yang ditangani dalam waktu yang sama. 
Waktu yang panjang antara SPK (Surat Perintah Kerja) dan pelaksanaan 
proyek. 
Hubungan kurang baik antara owner-perencana–kontraktor. 
Kurangnya koordinasi antara construction manager-perencana-kontraktor. 
Terjadi perbedaan/perselisihan pada proyek. 
Manager proyek tidak kompeten/cakap. 
Konsultan kurang mampu dalam pengawasan proyek. 
Spesifikasi yang tidak lengkap. 
Sering terjadi perubahan desain. 
Dokumen Kontrak yang tidak lengkap. 
Penunjukan subkontraktor dan suplier yang tidak tepat. 
Adanya kenaikan harga material. 
Terlambat/kekurangan bahan/material waktu pelaksanaan. 
Kontrol kualitas yang buruk dari bahan. 
Pemakaian bahan/material yang salah. 
Pemakaian bahan/material yang diimpor. 
Pencurian bahan/material.  
Kerusakan material. 
Produksi material di luar lokasi proyek. 
Kekurangan tenaga kerja. 
Terjadi fluktuasi upah tenaga kerja. 
Produktivitas tenaga kerja yang buruk/rendah. 
Harga/sewa peralatan yang tinggi. 
Biaya mobilisasi/demobilisasi peralatan yang tinggi. 
Biaya pemeliharaan peralatan tidak sesuai rencana. 
Cara pembayaran yang tidak tepat waktu. 
Adanya fluktuasi suku bunga pinjaman  
Pengendalian biaya yang buruk di lapangan. 
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Tabel 1.  (lanjutan) 
No. Faktor-Faktor Penyebab Overrun Biaya 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Keterlambatan jadwal karena pengaruh cuaca. 
Jadwal waktu kontrak diperpendek. 
Sering terjadi penundaan pekerjaan. 
Adanya kebijaksanaan keuangan yang baru dari pemerintah. 
Terjadi huruhara/kerusuhan di sekitar lokasi proyek. 
 
Sumber: 
Natan,1986;Okpala,1988;Jahren,1990;Elinwa,1993;Kerzner,1995;Dipohusodo,1996;Santo,
1997;Santoso,1999; Oberlender,2000; Chang,2002 
 
 
4.2 Uji Reliabilitas 
 Reliabilitas (reliability, 
keterpercayaan) menunjuk pada 
pengertian apakah sebuah instrumen 
dapat mengukur sesuatu yang diukur 
secara konsisten dari waktu ke waktu. 
 Teknik uji reliabilitas yang 
digunakan adalah teknik konsistensi 
internal dengan metode stabilitas alpha 
Cronbach menggunakan koefisien 
reliabilitas r. Hasil pengujian dianggap 
reliabel apabila: (Nurgiyantoro, 2002) 
- Reliabel jika r > 0,6 
- Tidak Reliabel jika r <0,6 
 Berdasarkan hasil uji reliabilitas 
dengan menggunakan program SPSS 
diperoleh nilai r antara 0,6004 sampai 
0,8969, terlihat bahwa nilai tersebut lebih 
besar dari 0,6 (r > 0,6) yang berarti 
bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang 
penyebab overrun biaya proyek 
konstruksi adalah reliabel (andal). 
 
4.3 Analisa deskriptif 
 Analisa statistik deskriptif dilakukan 
untuk mengetahui  nilai rata-rata hasil 
skala variabel kuesioner. Nilai rata-rata 
antara 1 sampai 5, dengan derajat 
kepentingan sangat tidak setuju (1) 
sampai  sangat setuju (5). Hasil 
perhitungan berdasarkan tingkat rata-
ratanya dapat dilihat pada tabel 2. 
 Dari hasil nilai rata-rata, maka 
dapat dinterpretasikan bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya 
overrun (pembengkakan) biaya pada 
proyek konstruksi gedung  berdasarkan 
persepsi atau opini dari perusahaan 
kontraktor golongan M(menengah) 
yang paling mendominasi disebabkan 
oleh faktor: 
1. Adanya kenaikan harga material. 
2. Harga/sewa peralatan yang tinggi. 
3. Kerusakan material. 
4. Terjadi fluktuasi upah tenaga kerja. 
5. Pengendalian biaya yang buruk di 
lapangan. 
6. Ketidak tepatan estimasi biaya. 
7. Adanya kebijaksanaan keuangan 
yang baru dari pemerintah.
 
 
Tabel 2. Nilai Rata-rata Faktor-faktor Penyebab Overrun Biaya Proyek Konstruksi 
No. Faktor-Faktor Penyebab Overrun Biaya 
Nilai 
rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7.  
8. 
9. 
 
Data dan informasi proyek yang kurang lengkap. 
Tidak memperhitungkan pengaruh inflasi dan eskalasi. 
Tidak memperhitungkan biaya tak terduga (contingencies). 
Tidak memperhatikan faktor resiko pada lokasi dan konstruksi. 
Ketidak tepatan WBS (Work Breakdown Structure). 
Ketidak tepatan estimasi biaya. 
Menggunakan teknik estimasi yang salah. 
Terlalu banyak pengulangan pekerjaan karena mutu jelek. 
Terlalu banyak proyek yang ditangani dalam waktu yang sama. 
3.00 
3.44 
3.00 
3.06 
3.00 
3.50 
3.13 
2.50 
2.38 
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Tabel 2. (lanjutan) 
No. Faktor-Faktor Penyebab Overrun Biaya 
Nilai 
rata-rata 
11. 
12. 
 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Hubungan kurang baik antara owner-perencana–kontraktor. 
Kurangnya koordinasi antara construction manager-perencana-
kontraktor. 
Manager proyek tidak kompeten/cakap. 
Konsultan kurang mampu dalam pengawasan proyek. 
Spesifikasi yang tidak lengkap. 
Sering terjadi perubahan desain. 
Dokumen Kontrak yang tidak lengkap. 
Penunjukan subkontraktor dan suplier yang tidak tepat. 
Adanya kenaikan harga material. 
Kontrol kualitas yang buruk dari bahan. 
Pemakaian bahan/material yang salah. 
Pemakaian bahan/material yang diimpor. 
Pencurian bahan/material.  
Kerusakan material. 
Kekurangan tenaga kerja. 
Terjadi fluktuasi upah tenaga kerja. 
Produktivitas tenaga kerja yang buruk/rendah. 
Harga/sewa peralatan yang tinggi. 
Biaya mobilisasi/demobilisasi peralatan yang tinggi. 
Biaya pemeliharaan peralatan tidak sesuai rencana. 
Cara pembayaran yang tidak tepat waktu. 
Adanya fluktuasi suku bunga pinjaman bank. 
Pengendalian biaya yang buruk di lapangan. 
Keterlambatan jadwal karena pengaruh cuaca. 
Jadwal waktu kontrak diperpendek. 
Sering terjadi penundaan pekerjaan. 
Adanya kebijaksanaan keuangan yang baru dari pemerintah. 
Terjadi huruhara/kerusuhan di sekitar lokasi proyek. 
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Sumber: Hasil Analisis Data SPSS, 2004 
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3.5
3.56
Ketidak tepatan estimasi biaya.
Adanya kenaikan harga material.
Kerusakan material.
Terjadi fluktuasi upah tenaga kerja.
Harga/sewa peralatan yang tinggi.
Pengendalian biaya yang buruk di
lapangan.
Adanya kebijaksanaan keuangan yang
baru dari pemerintah
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5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
paling mempengaruhi terjadinya 
overrun (pembengkakan) biaya pada 
proyek konstruksi gedung berdasarkan 
persepsi atau opini responden yang 
berasal dari perusahaan kontraktor 
golongan M (menengah) melalui 
pengisian kuesioner dan wawancara 
langsung adalah adanya kenaikan 
harga material, harga/sewa peralatan 
yang tinggi, kerusakan material, terjadi 
fluktuasi upah tenaga kerja, 
pengendalian biaya yang buruk di 
lapangan, ketidak tepatan estimasi 
biaya, dan adanya kebijaksanaan 
keuangan yang baru dari pemerintah. 
 
5.2 Saran 
 Dengan mengetahui faktor-faktor 
yang paling mempengaruhi terjadinya 
overrun biaya pada proyek konstruksi 
gedung maka  diharapkan perusahaan 
kontraktor dapat meminimumkan dan 
mengantisipasi penyebab terjadinya 
overrun biaya proyek konstruksi gedung 
yang akan dilaksanakan. 
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